

## 一般競争入札（総合評価落札方式）に関する質問及び回答（Q&A）

最終更新日 2026年4月6日  
独立行政法人情報処理推進機構

件名：デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務

項番	資料名	頁番号	項目名	質問内容	回答	回答掲載日
1	Ⅲ. 仕様書	p. 10	6. 事業期間及びスケジュール	<p>スケジュールの図では、受入テストの時期が2026年10月～11月(2か月間)と記載されています。</p> <p>受入テスト要員の事前確保と計画精度の向上のため、以下についてご回答願います。</p> <p>① 実施時期・期間の現時点の想定 現時点での想定に変更がある場合は、開始・終了時期および期間をご提示ください。</p> <p>② 開始時期変更時の通知リードタイム 受入テスト開始時期に変更が生じる場合、開始予定日の3か月前までにご通知いただけるか、可否をご回答ください。</p>	<p>① 現時点では、仕様書に記載の期間から変更はございません。</p> <p>② 受入テストの開始時期に変更が生じる場合には、可能な限り速やかに本業務受託者に通知いたします。</p> <p>一方で、状況によっては開始予定日の3か月前までの通知が困難となる可能性も想定されるため、「開始予定日の2か月前までに通知」とさせていただけますでしょうか。</p>	2026年4月6日

			<p>③ 実施期間 受入テストの実施期間は、2 か月間が確保されるという前提で問題ないか、ご回答ください。</p> <p>④ 試験システムのリプレース延期の影響 貴機構ウェブページにて、本プラットフォームが連携対象とする情報処理技術者試験システムのリプレースの延期が公表されておりました <a href="https://www.ipa.go.jp/shiken/2026/cbt-202605-jisshi.html">https://www.ipa.go.jp/shiken/2026/cbt-202605-jisshi.html</a>。これに伴う、データ移行および受入テスト時期への影響（変更有無と、ある場合は変更後の想定時期）についてご回答ください。</p>	<p>③ 現時点では、受入テスト期間として2 か月間を確保できる前提としております。 ただし、プラットフォームの開発状況等によっては、受入テスト期間が短縮される可能性があります。その場合には、受入テストの実施体制や確認項目等について協議のうえ、調整させていただきますでしょうか。</p> <p>④ 現時点では、データ移行および受入テスト時期への影響はございません。</p>	
--	--	--	--	--	--