

システム再構築の落とし穴とその対策

プロジェクト（失敗）リスクと対策の共有

SEC BOOKS

システム再構築を成功に導くユーザガイド 第2版

ユーザ企業が

再構築手法
選択時に

リスク
把握

+

ユーザ企業が

システム化
計画時に

リスク
対策合意

=

システム
再構築の

プロジェクト
成功



2018年2月発行

<https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn16-009.html>



ITシステムにおける
セキュリティ上の課題

システム再構築


システム再構築を
取り巻く現状



今までは...

- ・ 基盤/インフラの陳腐化
- ・ メンテナンス切れ など

リスク
の抽出
なし



これからは...
(本ガイドブックを活用すると)

上流工程
(開発着手前)
における
合意形成
ポイント

ユーザ ムベンダ



さらに...
(小冊子を活用すると)

落とし穴に気付き、
リスクを回避

※経営層とのコミュニケーションには...

「デジタル変革に向けたITモダナイゼーション企画のポイント集」を
ご活用ください。



<https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180214.html>

