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１．事業全体のシステム化戦略、計画との整合性 

 

対象項目 検討内容の評価 

①中長期システム化戦略 

 

 

 

 

 

 

他プロジェクトとの整合性 

・別の商品のリニュアルが議論がされており、本プロジェクトの終了後に具体化する可能性が高い。検討においては、別商品単独の

議論ではなく、ネットも含めたものに発展すると予測されるが、まだまだ不確定要素が多いため、現段階では本プロジェクトの推

進を第一と考えている 
・既存システムのインフラの老朽化に伴い、ハードウェアの大規模なリプレースが計画されている。具体的な時期については現在詳

細計画中だが、本プロジェクトの終了後、もしくはシステムテスト前に行うよう調整している。仮にシステムテスト前の実施にな

ったとしても、アプリレベルの変更は必要ないため、本プロジェクトに与える影響は極めて小さい 

②新規システム化計画＆既存システム保守計画 

 

 

 

 

既存システム保守計画との整合性 

・いずれの既存システムも、本プロジェクトのサービスインターゲットである 200X.X 月までは、大規模な改修案件は行わない（最

低限のエンハンスは考慮済） 

また、本件は、担当役員含め事業部側とは合意済みとなっている（今後の再調整は発生しない） 

 

新規システム化計画との整合性 

・対象事業部における本年度の新規システム開発は本プロジェクトのみとなっており、他の開発との優先順位の調整は必要ない 
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検討内容の自己評価 


