

プロジェクトのQCD	作成日付	更新日付	作成者	承認者
ID:2-2s-00300				

分類	目標	優先順位	変更前情報および変更理由	評価
品質	<ul style="list-style-type: none"> ・納期を遵守した上で、品質を担保することを重視する ・C/O 後 1 ヶ月以内に発生するバグを 5 件／1000FP 以内とする ・情報掲載（本番反映）に直接影響を与えるシステムトラブルを 0 件とする 	2		
コスト	<ul style="list-style-type: none"> ・投資目的を達成できる範囲で必要な費用をかける（予算範囲内） <p>※外部支払 9999 万円以内を目標（概算見積での予測）</p>	3		
納期	<ul style="list-style-type: none"> ・200X 年 X 月をサービスインのターゲットとする ・納期調整が必要となる場合は機能を見直すか、機能単位の段階的サービスインも検討する 	1		
備考				