

開発見積り	作成日付	更新日付	作成者	承認者
ID:2-1s-00500				

1. 開発工数、コストの見積り

■開発工数、コスト見積り

分類		編成会確認事項		開発計画確認会確認事項		評価会確認事項	予実の差異の評価
		要件定義	設計～移行	要件定義	設計～移行	設計～移行	
プロジェクト工数と人件費	社員 (開発)	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	社員 (ユーザー)	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	常駐 P	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	開発 P (アプリ)	999.9MM 99,999 万円	999.9MM 99,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	開発 P (既存アプリ)	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	開発 P (インフラ)	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	全合計	999.9MM 99,999 万円	999.9MM 99,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
ハード・ソフトの 購入費用		H/W S/W	999 万円 上記に含む万円	H/W S/W	万円 万円	H/W S/W 万円 万円	
リスク対策費用			999 万円		万円	万円	
その他経費			999 万円		万円	万円	
システム 保守運用費用／年			9,999 万円		万円	万円	
備考							

開発見積り	作成日付	更新日付	作成者	承認者
ID:2-1s-00500				



■見積り根拠

フェーズ	分類	項目	見積り工数	見積り金額	算出ロジック
要件定義	アプリケーション開発費用	社員（開発）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		社員（ユーザー）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月、9.9×@99 万円/人月で算出
		開発 P（新規）	999.9 人月	99,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		開発 P（既存）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
	インフラ設計費用	社員（開発）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		開発 P	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
設計～移行	アプリケーション開発費用	社員（開発）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		社員（ユーザー）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月、9.9×@99 万円/人月で算出
		開発 P（新規）	999.9 人月	99,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		開発 P（既存）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
	インフラ設計費用	社員（開発）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		開発 P	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
H/W、S/W 購入費用			—	999 万円	
システム保守運用費用			—	9,999 万円	@999 万円/人月×99 名で算出

開発見積り	作成日付	更新日付	作成者	承認者
ID:2-1s-00500				

3. コストの予測

分類	コストの内容／算出根拠	200X 年度	200X 年度	200X 年度	200X 年度	変更前情報および変更理由
S/W、H/W 資産	アプリケーション開発費 ・新システム開発 ・既存システム改修	99,999 99,999 99,999	0	0	0	
	ハードウェア費用 ・既存ネットワーク増設 ・新規マシン導入	9,999 999 9,999	0	0	0	
開発一時費用	人件費（情報システム部） ・@999 万円/人月×99.9 人月で算出（社員）	9,999	0	0	0	
	人件費（ユーザー） ・@999 万円/人月×99.9 人月で算出（社員） ・@99 万円/人月×99.9 人月で算出（アルバイト）	9,999	0	0	0	
保守運用費	システム保守運用費用 ・アプリケーション保守：@999 万円×99 名で算出	9,999	9,999	9,999	9,999	
合計		99,999	9,999	9,999	9,999	