

プロジェクトの収支予測	作成日付	更新日付	作成者	承認者
ID:2-1s-00500				

1. 開発工数、コストの見積り

■開発工数、コスト見積り

分類		編成会確認事項		開発計画確認会確認事項		評価会確認事項	予実の差異の評価
		要件定義	設計～移行	要件定義	設計～移行	設計～移行	
プロジェクト工数と人件費	社員 (開発)	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	社員 (ユーザー)	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	常駐 P	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	開発 P (アプリ)	999.9MM 99,999 万円	999.9MM 99,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	開発 P (既存アプリ)	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	開発 P (インフラ)	99.9MM 9,999 万円	99.9MM 9,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
	全合計	999.9MM 99,999 万円	999.9MM 99,999 万円	MM 万円	MM 万円	MM 万円	
ハード・ソフトの 購入費用		H/W S/W	999 万円 上記に含む万円	H/W S/W	万円 万円	H/W S/W 万円 万円	
リスク対策費用			999 万円		万円	万円	
その他経費			999 万円		万円	万円	
システム 保守運用費用／年			9,999 万円		万円	万円	
備考							

プロジェクトの収支予測	作成日付	更新日付	作成者	承認者
ID:2-1s-00500				

■見積り根拠

フェーズ	分類	項目	見積り工数	見積り金額	算出ロジック
要件定義	アプリケーション開発費用	社員（開発）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		社員（ユーザー）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月、9.9×@99 万円/人月で算出
		開発 P（新規）	999.9 人月	99,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		開発 P（既存）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
	インフラ設計費用	社員（開発）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		開発 P	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
設計～移行	アプリケーション開発費用	社員（開発）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		社員（ユーザー）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月、9.9×@99 万円/人月で算出
		開発 P（新規）	999.9 人月	99,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		開発 P（既存）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
	インフラ設計費用	社員（開発）	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
		開発 P	99.9 人月	9,999 万円	99.9×@999 万円/人月で算出
H/W、S/W 購入費用			－	999 万円	
システム保守運用費用			－	9,999 万円	@999 万円/人月×99 名で算出

プロジェクトの収支予測	作成日付	更新日付	作成者	承認者
ID:2-1s-00500				

4. プロジェクト収支予測

■プロジェクト収支予測

大項目	中項目	項目	200X 年度	200X 年度	200X 年度	200X 年度
定量効果の予測		売上増に伴う効果	99,999	99,999	99,999	99,999
		原価・経費削減効果	9,999	9,999	9,999	9,999
		定量効果合計	99,999	99,999	99,999	99,999
費用対効果	C/F ベース	H/W、S/W 資産購入費	99,999	0	0	0
		開発一時費用	99,999	0	0	0
		保守運用費	9,999	9,999	9,999	9,999
		費用小計	99,999	99,999	99,999	99,999
		単年度 C/F	-99,999	99,999	99,999	99,999
		累計 C/F	-99,999	99,999	99,999	99,999
	P/L ベース	H/W、S/W 減価償却費	9,999	9,999	9,999	9,999
		開発一時費用	99,999	0	0	0
		保守運用費	9,999	9,999	9,999	9,999
		費用小計	99,999	99,999	99,999	99,999
		単年度 P/L	99,999	99,999	99,999	99,999

<投資回収期間>

9.9 年