

リスク分類表 20070121

項番	知識エリア	リスク分類	ヒアリングシート	測定分析データー一覧	事例集
1	顧客	顧客予算	H6,H42,H47		6,13,24
2		顧客特性	H2,H3		4,20,24,27,32,38,39,46,47
3		案件特性	H32,H70		23,26,27,35,36,38,39,46,47,56
4		顧客役割分担	H2	Ko1,Ko2,Ko3	2,4,5,20,32,34,46
5	スコープ	開発範囲の取り決め	H32,H34,H52		5,6,23,25,27,41,42,43,44,45,46
6		要求と要件の整合性		S1,S2,S3	3,43,45,52,53,57
7		要件とシステム化範囲の整合性	H1,H4,H5,H6,H33,H34	S5,S6,S7,S8,Q10,Q11,Q14,Q15,Q16	16,17,32,36,43,45,49,52,53,56,57
8		システム化範囲と体制の整合性	H3,H4,H16		2,32
9		システム化の実現可能性	H5,H6,H7,H25,H35,H72	Q14,Q15,Q16	26,31,33,53
10		変更対応	H32,H33,H42,H47	S4,S9	14,15,22,27,43,45,51,55
11	タイム	クリティカルパスの特定	H5,H22	T15	3,12,31,32,44,49
12		実行可能スケジュールの作成	H4,H16,H18,H19,H21,H23,H31	T16	3,5,10,17,18,26,32,44
13		進捗確認	H27,H68	Q10,Q11,Q14,Q15,Q16,T3,T4,T7,T8,T9,T10	49,50,51
14		作業ボリューム推移	H7,H18,H21	T1,T2,T5,T6,Q16	31,49
15		タスクの分解	H16,H19,H31	Q10,Q14	32,46,49
16		上流工程の見積り妥当性	H46	C1	7,26,43,44,45,46,56
17	コスト	基本設計以降の見積り妥当性	H7,H46,H47,H48	Q10,Q11,Q14,Q15,Q16	26,43,44,45,49
18	人的資源	業務有識者	H28	H2,H6	11,21,43,45,48,54
19		技術系専門家	H29	H1,H5,H7	11,26,28,34,35,58
20		PJ内部体制	H13,H14,H15,H17,H30,H66,H69,H70,H7	H3,H4,H8,H9,H10,Ko1,Ko2,Ko3	10,25,26,28,29,31,48
21	調達	外部調達の妥当性	H66,H67		10,30,46,48
22		パッケージ適用	H32,H73		40,43,45,53,55,58
23	組織	PJ支援体制	H14		26,29,50
24		組織の効率		O6	
25	コミュニケーション	PJ内情報共有	H1,H8,H9,H11,H20,H60	Cm2,Cm3,Cm4	25,51
26		PJ外情報共有	H2,H10,H12,H20,H24,H38,H43,H44,H53	Cm1	17,38,43,44,45,46
27	品質	品質計画	H26,H49,H50,H51,H68,H73	Q10,Q11,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19	
28		品質管理	H9,H40,H41,H49,H51,H56,H68,H72,H73	T11,T12,T13,T14,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,O1,O2,O5	30,50
29		品質保証		Q1,Q12,Q13,Te1	
30	技術	未経験技術	H74	Te2	14,26,28,31,33,48
31		標準化検討	H26,H40,H41,H52	Q13	12
32		システム実現方式検討	H25,H35,H54,H56,H57	Te1	26,31,33,35,46
33		移行・パッケージ	H55,H73,H74		30,33,34,37,39,47,54,55,58
34	基本動作	作業標準	H40,H58,H59	O1,O2,O5,O7,O8	1,8,9,24,25,43,45
35		セキュリティ順守	H39		
36	モチベーション	人材活用	H61,H62	M1	
37		当事者意識	H15,H60,H62,H63,H64,H65	M2	
38	リスク	リスク識別	H36	R1,R2	31,43,45
39		リスク分析・評価	H37	R1,R2,R3	26,27,45
40		リスク対応策	H38		27
41	課題	課題認識	H43,H44	K1,K2,K3	31
42		課題解決	H45	K1,K2	