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 １．開発工数、コストの見積り 

 

■開発工数、コスト見積り  

 

編成会確認事項 開発計画確認会確認事項 評価会確認事項 分類 

要件定義 設計～移行 要件定義 設計～移行 設計～移行 

予実の差異の評価 

社員 

（開発） 

99.9MM 

9,999 万円 

99.9MM

9,999 万円

MM

万円

MM

万円

MM

万円

社員 

（ユーザー）

99.9MM 

9,999 万円 

99.9MM

9,999 万円

MM

万円

MM

万円

MM

万円

常駐 P 99.9MM 

9,999 万円 

99.9MM

9,999 万円

MM

万円

MM

万円

MM

万円

開発 P 

（アプリ） 

999.9MM 

99,999 万円 

999.9MM

99,999 万円

MM

万円

MM

万円

MM

万円

開発 P 

(既存ｱﾌﾟﾘ) 

99.9MM 

9,999 万円 

99.9MM

9,999 万円

MM

万円

MM

万円

MM

万円

開発 P 

（インフラ）

99.9MM 

9,999 万円 

99.9MM

9,999 万円

MM

万円

MM

万円

MM

万円

 

全合計 999.9MM 

99,999 万円 

999.9MM

99,999 万円

MM

万円

MM

万円

MM

万円

 

ハード・ソフトの

購入費用 

H/W                   999万円

S/W     上記に含む万円

H/W          万円

S/W          万円

H/W         万円

S/W         万円

リスク対策費用 

 

999 万円 万円 万円

その他経費 

 

999 万円 万円 万円

システム 

保守運用費用／年

9,999 万円 万円 万円

 

備考 

 

 

プ
ロ
ジ
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ク
ト
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■見積り根拠 

 

フェーズ 分類 項目 見積り工数 見積り金額 算出ロジック 

社員（開発） 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

社員（ユーザー） 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月、9.9×@99 万円/人月で算出 

開発 P（新規） 999.9 人月 99,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

アプリケーション開発費用 

開発 P（既存） 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

社員（開発） 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

要件定義 

インフラ設計費用 

開発 P 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

社員（開発） 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

社員（ユーザー） 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月、9.9×@99 万円/人月で算出 

開発 P（新規） 999.9 人月 99,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

アプリケーション開発費用 

開発 P（既存） 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

社員（開発） 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

設計～移行 

インフラ設計費用 

開発 P 99.9 人月 9,999 万円 99.9×@999 万円/人月で算出 

H/W、S/W 購入費用 － 999 万円  

システム保守運用費用 － 9,999 万円 @999 万円/人月×99 名で算出 
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４．プロジェクト収支予測 

 

■プロジェクト収支予測 

 

大項目 中項目 項目 200X 年度 200X 年度 200X 年度 200X 年度 

売上増に伴う効果 99,999 99,999 99,999 99,999

原価・経費削減効果 9,999 9,999 9,999 9,999

定量効果の予測 

定量効果合計 99,999 99,999 99,999 99,999
H/W、S/W 資産購入費 99,999 0 0 0

開発一時費用 99,999 0 0 0

保守運用費 9,999 9,999 9,999 9,999

費用小計 99,999 99,999 99,999 99,999
単年度 C/F -99,999 99,999 99,999 99,999

C/F ベース 

累計 C/F -99,999 99,999 99,999 99,999

H/W、S/W 減価償却費 9,999 9,999 9,999 9,999

開発一時費用 99,999 0 0 0

保守運用費 9,999 9,999 9,999 9,999

費用小計 99,999 99,999 99,999 99,999

費用対効果 

P/L ベース 

99,999単年度 P/L 99,999 99,999 99,999
 

＜投資回収期間＞ 

9.9 年 
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