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分類 目標 優先順位 変更前情報および変更理由 評価 

品質 

 

 

 

 

 

 

・納期を遵守した上で、品質を担保することを重視する 

・C/O 後１ヵ月以内に発生するバグを 5件／1000FP 以内とする 

・情報掲載（本番反映）に直接影響を与えるシステムトラブルを 

0 件とする 

２   

コスト 

 

 

 

 

 

 

・投資目的を達成できる範囲で必要な費用をかける（予算範囲内） 
 
 ※外部支払 9999 万円以内を目標（概算見積での予測） 

３   

納期 

 

 

 

 

 

 

・200X 年 X 月をサービスインのターゲットとする 

・納期調整が必要となる場合は機能を見直すか、機能単位の段階的 

サービスインも検討する 

１   

備考 
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