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分類 方法・サイクル 評価 備考 

進捗管理 ユーザー確認や関連タスクとの調整が必要なものについては以下の

ような管理単位まで詳細化した作業スケジュールを作成し、各会に

て週時で作業進捗確認会を行う 
 

・要件確認フェーズ（前半） 

各分科会単位で、案件ごとのスケジュールを定め、ユーザー要件

確定の納期管理を行う 

 

・要件確認フェーズ（後半） 

サブシステム単位での進捗状況をアプリ定例会（週１回）で行う

 

上記以外に、情報システム部 ⇔ ユーザーで共通定例会を開催し、

全体進捗の管理と共通課題の確認、検討を行う 
 

  

品質管理 ・作業開始前に成果物イメージの確認を実施する 

・要件定義のレビューおよび修正期間を 2 週間確保し、成果物のレ

ベルや目標に対する達成状況の確認評価を確実に実施する 

 

  

課題管理 ・懸案課題一覧を作成、運用し、進捗管理の場で共有する 
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