
予 因
(工程：○－該当する工程、リスクの種類：●－大いに影響、▲－やや影響)

見リスクの要 リスクの内容 影
響

工程 リスクの種類 対応策 対応者 対応期限
企画 開発 実施 費用 期間 品質

関係会社への業
務移管

関係会社への業務移管の体
制整備が予定通りに進まな
い

大

○ ○ ●

・業務移管の範囲に応じて利用者
　権限が設定できるような柔軟な
　システム設計を行う。

設計部 システム要件の
確認開始前

デジタルカメラ
写真による可否
判定

デジカメ写真では、複雑な
貸し出しの可否判定が困難

大

○ ▲ ●

・XX箇所の設備設置スペースにつ
　いてトライアルテストを行い、
　デジタルカメラ写真の有効性を
　検証する。
　良好な結果が得られない場合
は、
　現状業務のままとする。
　（写真による判定は行わない）

設計部 基本検討レ
ビュー時

法律改正 法律改正に伴い業務フロー
の見直しが発生する。

大

○ ○ ○ ▲ ●

・法律改正が発生しても極力影響
　を受けないような業務フローを
　検討する。

設計部 総合テスト開始
前

ID:1-3s-01900

※効果の阻害要因がどのような利害関係の中で生じ、どのように検討すれば取り
除くことができるかを明らかにする。
阻害要因の例：法律、商習慣、社内制度、社内組織間の利害衝突など
対応策の例　：取引停止、上位の意思決定者による指示など

Software
Engineering
Center

プロジェクトリスク一覧表 作成日付 更新日付 作成者 承認者

1-3s-01900 プロジェクトリスク一覧表


	Sheet1

