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HXX年度 HXX年度 HXX年度

第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期

＜マイルストーン＞

　○基本設計レビュー

　○設備搬入

　○運用開始

＜業務面の整備＞

　○貸出業務マニュアルの作成

　○新貸出業務　ユーザ教育

　○関係会社の体制整備

　○事業者物件調査・物件管理情報登録

　○導入研修

＜システム面の整備＞

１．基本設計

（１）新業務モデル作成

（２）システム化要件の確認

（３）その他

２．設備・ソフトウェア導入手続き

３．開発

４．移行

（１）リハーサル

（２）本番

△X/X

△

△
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