
リスク分類表　20070121

項番 知識エリア リスク分類 ヒアリングシート 測定分析データ一覧 事例集
1 顧客予算 H6,H42,H47 6,13,24
2 顧客特性 H2,H3 4,20,24,27,32,38,39,46,47

3
案件特性

H32,H70
23,26,27,35,35,36,38,39,4
6,47,56

4 顧客役割分担 H2 Ko1,Ko2,Ko3 2,4,5,20,32,34,46

5
開発範囲の取り決め

H32,H34,H52
5,6,23,25,27,41,42,43,44,4
5,46

6 要求と要件の整合性 S1,S2,S3 3,43,45,52,53,57

7
要件とシステム化範囲の整合性 H1,H4,H5,H6,H33,H

34
S5,S6,S7,S8,Q10,Q11,Q14,
Q15,Q16

16,17,32,36,43,45,49,52,5
3,56,57

8 システム化範囲と体制の整合性 H3,H4,H16 2,32

9
システム化の実現可能性 H5,H6,H7,H25,H35,

H72
Q14,Q15,Q16 26,31,33,53

10 変更対応 H32,H33,H42,H47 S4,S9 14,15,22,27,43,45,51,55
11 クリティカルパスの特定 H5,H22 T15 3,12,31,32,44,49

12
実行可能スケジュールの作成 H4,H16,H18,H19,H2

1,H23,H31
T16 3,5,10,17,18,26,32,44

13
進捗確認

H27,H68
Q10,Q11,Q14,Q15,Q16,T3,
T4,T7,T8,T9,T10

49,50,51

14 作業ボリューム推移 H7,H18,H21 T1,T2,T5,T6,Q16 31,49
15 タスクの分解 H16,H19,H31 Q10,Q14 32,46,49
16 上流工程の見積り妥当性 H46 C1 7,26,43,44,45,46,56
17 基本設計以降の見積り妥当性 H7,H46,H47,H48 Q10,Q11,Q14,Q15,Q16 26,43,44,45,49
18 業務有識者 H28 H2,H6 11,21,43,45,48,54
19 技術系専門家 H29 H1,H5,H7 11,26,28,34,35,58

20
PJ内部体制 H13,H14,H15,H17,H

30,H66,H69,H70,H7
H3,H4,H8,H9,H10,Ko1,Ko2,
Ko3

10,25,26,28,29,31,48

21 外部調達の妥当性 H66,H67 10,30,46,48
22 パッケージ適用 H32,H73 40,43,45,53,55,58
23 PJ支援体制 H14 26,29,50
24 組織の効率 O6

25
PJ内情報共有 H1,H8,H9,H11,H20,

H60
Cm2,Cm3,Cm4 25,51

26
PJ外情報共有 H2,H10,H12,H20,H2

4,H38,H43,H44,H53
Cm1 17,38,43,44,45,46

27
品質計画 H26,H49,H50,H51,H

68,H73
Q10,Q11,Q14,Q15,Q16,Q17
,Q18,Q19

28

品質管理
H9,H40,H41,H49,H5
1,H56,H68,H72,H73

T11,T12,T13,T14,Q2,Q3,Q4
,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,
Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19
,O1,O2,O5

30,50

29 品質保証 Q1,Q12,Q13,Te1
30 未経験技術 H74 Te2 14,26,28,31,33,48
31 標準化検討 H26,H40,H41,H52 Q13 12

32
システム実現方式検討 H25,H35,H54,H56,H

57
Te1 26,31,33,35,46

33
移行・パッケージ

H55,H73,H74
30,33,34,37,39,47,54,55,5
8

34 作業標準 H40,H58,H59 O1,O2,O5,O7,O8 1,8,9,24,25,43,45
35 セキュリティ順守 H39
36 人材活用 H61,H62 M1

37
当事者意識 H15,H60,H62,H63,H

64,H65
M2

38 リスク識別 H36 R1,R2 31,43,45
39 リスク分析・評価 H37 R1,R2,R3 26,27,45
40 リスク対応策 H38 27
41 課題認識 H43,H44 K1,K2,K3 31
42 課題解決 H45 K1,K2
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